

| 사업구분 | 예산구분 | 완료시기 | 사업권한   | 사업시기 |
|------|------|------|--------|------|
| 신규   | 예산   | 임기외  | 국가, 자체 | 장기   |

### 공약사항

- ◇ 방아머리항의 현 여건과 어선이나 여객선, 낚시배 등의 운항을 고려하여 확장 및 정비가 필요한 사항임.
  - 풍도·육도 등 연안섬을 이용하는 이용객의 불편 해소 및 관광 활성화 도모
  - 선착장 계류시설 확충 및 방파제 개·보수를 통한 어업여건 개선
  - 방아머리항의 어업여건 개선과 활성화를 통한 옛 사리포구 영광 재현

### I. 정책목표

- 선착장, 방파제 및 주차장 등 어항시설 확장을 통한 어민들의 어업 여건 개선과 풍·육도를 이용하는 이용객의 불편 해소를 통한 섬 관광 활성화 도모
- 방아머리항 확장 및 기반시설 정비를 통한 어항 활성화와 그에 따른 국가어항 지정 추진
- 방아머리항의 어업여건 개선과 활성화를 통하여 과거 사리포구처럼 경인지역 거점 어항과 수산물 판매의 중심지로 변모하여 사리포구 영광 재현

### II. 사업개요(현황)

- 위 치 : 안산시 단원구 대부북동 1955-1번지 일원
- 어항종류 : 비법정 어항(소규모 항포구)
  - ※ 항만법에 따른 항만구역(관리권자 : 인천지방해양수산청)

○ 사업비 : 480억원 (1단계 70, 2단계 410)

|      |                             |                       |
|------|-----------------------------|-----------------------|
| 구분   | 1단계                         | 2단계                   |
| 사업비  | 70억원                        | 410억원                 |
| 사업기간 | 2023. 1.~ 2028. 12.         | 2029. 1. ~ 2033. 12.  |
| 사업내용 | 방파제 개·보수, 어항 배후도로 및 주차시설 확충 | 방파제 확장 및 준설, 부잔교 설치 등 |

※ 해양수산분야 사업 공모 등을 통한 국·도비 최대한 확보

《방아머리항 현황》

■ 위치 : 안산시 단원구 대부항금로 1567-2 일원

※ 「항만법」 제2조 및 같은 법 시행령 [별표1]에 따른 항만구역, 관리청 인천지방해양수산청

■ 어항종류 : 비법정 어항(소규모 항포구)

■ 시설현황

- (어항시설) 선착장 (L=180m), 방파제 (L=82m), 물량장 (4,400m<sup>2</sup>)
- (부대시설) 수산물직판장(1), 여객매표소(1), 주차장(주차가능 230면)

※ 항만시설 : 어항구(인천지방해양항만청 고시 제 2010-95호), 대부북동 1955-1번지 3,690m<sup>2</sup> 중 항만부지 2,200m<sup>2</sup>

■ 이용현황

- 어 선 : 이용빈도 800회/년(2022.9.기준), 현지어선 수 12척
- 여객선 : 차량 24,380대/년, 이용객 164,532명/년 ※ 5년 평균

| 구분     | 2017년   | 2018년   | 2019년   | 2020년   | 2021년   |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 차량(대)  | 27,356  | 22,828  | 24,727  | 23,838  | 23,151  |
| 이용객(명) | 215,750 | 161,047 | 175,534 | 133,858 | 136,470 |

※ 방아머리항 경유 여객선 : (유)대부해운 총 3대 운영

▷ 서해누리호(106톤, 정원 93명), 대부고속페리3호(613톤, 정원 565명), 대부아일랜드호(489톤, 정원 410명)

■ 기타사항 : 1986년 반월특수지역 개발사업으로 설치

※ 시설물 인수인계 : 한국수자원공사 → 해양수산부

### III. 추진계획(일정)

○ 방아머리항 관리권 전환 협의 : 2022. 9. ~ 2022. 12.

· 해양수산부와 항만구역 제외 협의 (現 관리권자 : 인천지방해양수산청)

○ 기본계획 수립 용역 : 2022. 11.

○ 항만기본계획(변경) 반영 요청(안산시→해양수산부) : 2023. 1.

※ 방아머리항 항만구역 제척 (「항만법 시행령」 별표1 개정)

○ 기초조사 용역 : 2023. 5. ~ 2023. 9.

· 수심측량, 수치모형 실험, 지반조사 등

○ 기본계획 수립 용역 준공 : 2023. 10.

○ 방아머리항 확장 및 정비 사업계획 수립 : 2023. 11.

○ 타당성 조사 용역 : 2024. 1. ~ 2023. 12.

○ 방아머리항 어항구역 지정(안산시) : 2024. 9. ~ 2025. 3.

※ 경기도와 어항구역 지정 관련 협의 (「어촌·어항법 제17조 제3항」)

○ 중기지방재정계획 및 투자심사 : 2024. 11. ~ 2025. 9.

○ 기본 및 실시설계 용역 : 2026. 1. ~ 2027. 6.

※ 환경영향평가, 해역이용협의 등 행정절차 포함

○ 사업시행(1단계) : 2027. 7. ~ 2028. 12.

※ 2단계 사업(매립기본계획 반영 등)은 별도 사업계획 수립 후 시행

○ 추진일정

| 세부계획                      | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   | 비고  |  |
|---------------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-----|--|
|                           | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |     |  |
| 관라권 전환 협의 및 기본계획 수립용역     |       |   |   | ■ |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |     |  |
| 항만기본계획(변경) 반영 요청          |       |   |   |   | ■     |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |     |  |
| 기초조사 용역                   |       |   |   |   |       | ■ | ■ | ■ |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |     |  |
| 타당성 조사 용역                 |       |   |   |   |       |   |   |   | ■     | ■ | ■ | ■ |       |   |   |   |       |   |   |   |     |  |
| 방아머리항 어항구역 지정             |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   | ■ | ■ | ■     |   |   |   |       |   |   |   |     |  |
| 중기 및 투자심사                 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   | ■ | ■ | ■     |   |   |   |       |   |   |   |     |  |
| 기본 및 실시 설계용역 (행정절차 이행 포함) |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   | ■     | ■ | ■ | ■ |     |  |
| 착공                        |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   | 임기외 |  |

#### IV. 연차별 추진목표(계획)

| 구분   | 공약달성<br>확인지표     | 2022년        | 2023년                      | 2024년             | 2025년        | 2026년                      |
|------|------------------|--------------|----------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| 사업내용 | 방아머리항<br>확장 및 정비 | 관리권<br>전환 협의 | 기초조사 및<br>기본계획 수립<br>용역 완료 | 타당성<br>조사용역<br>완료 | 어항구역<br>지정완료 | 기본 및<br>실시설계 용역<br>추진(75%) |

#### V. 연차별 투자계획

○ 총 사업비 : 48,000백만원

○ 연도별 예산계획(안)

(단위 : 백만원)

| 구분      | 총계     | 2022년  | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후    |
|---------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 계       | 48,000 |        | 300   |       | 600   |       | 47,100 |
| 재원<br>별 | 국비     |        |       |       |       |       |        |
|         | 도비     |        |       |       |       |       |        |
|         | 시비     | 48,000 |       | 300   |       | 600   | 47,100 |
|         | 기타     |        |       |       |       |       |        |

#### VI. 정부(경기도) 도움 필요 여부

○ (해양수산부)

- 항만기본계획 상 방아머리항 항만구역 제척
- 공유수면매립 기본계획 상 방아머리항 확장면적 반영
- 어촌활력증진사업 공모 선정(공약사항과 연계 추진)
- 해역이용협의 및 국비 보조 등

○ (경기도)

- 어촌활력증진사업 공모 신청
- 어항구역 지정 협의 및 도비 보조 등

| 공약실명제 |       |        |     |            |
|-------|-------|--------|-----|------------|
| 추진부서  | 해양수산과 | 과장     | 이동욱 | ☎ 481-3690 |
|       |       | 해양개발팀장 | 권진환 | ☎ 481-2336 |
|       |       | 담당자    | 오세진 | ☎ 481-2338 |