

서울예술대학교의 대학로 일원 문화특화지역 조성

사업구분	예산구분	완료시기	사업권한	사업시기
계속	예산	임기 내	국가, 도, 자체	단기

공약사항

◇ 서울예술대학교 대학로 일원 문화특화지역 조성

I. 정책목표

- 월피동 도시재생사업의 거리환경조성사업과 생활밀착형 스마트기술 사업을 연계 추진하여, 보행환경 개선 및 버스킹 공간·시설 확충 등 예술대학로 일원을 문화·예술거리로 특화하여 조성하고자 함.

II. 사업개요(현황)

- 월피동 도시재생 거리환경조성 및 생활밀착형 스마트기술지원사업
 - 위 치 : 상록구 예술대학로 및 광덕산2로 일원(월피동, 중앙동)
 - 기 간 : 2022. 7. ~ 2024. 12.
 - 사업비 : 2,734백만 원(국비 1,058.4, 도비 212.1, 시비 1,463.5)
 - 규 모 : 차로변경(4차로→2차로) 및 보도 폭 확장, 미디어월 및 버스킹 장비, 공공wifi, 스마트 폴, CCTV, 위급상황 비상벨 등 설치
 - 내 용 : 휴게시설물(벤치형 파고라), 야외테이블, 스윙벤치, 바닥조명, 경관 시설물 및 버스킹 무대 설치 및 미디어월, 버스킹 장비 설치

III. 추진계획(일정)

- 기본계획(안) 완료 : 2022. 7. 29.
- 실시설계 완료 : 2023. 11.
- 계약심사 등 행정절차 이행 : 2023. 11.
- 공사 발주 및 착공 : 2023. 12.
- 공사 준공 : 2024. 12.
- 추진일정(로드맵)

세부계획	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
설계																					
공사																					

IV. 연차별 추진목표(계획)

구분	공약달성 확인지표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
서울예술대학교 의 대학로 일원 문화특화지역 조성	예대 앞 특화 거리 조성	실시설계 완료	공사 착공	공사 준공	지속 운영	지속 운영

V. 연차별 투자계획

- 총 사업비 : 2,734백만원
- 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	2,734	-	-	2,734			
재원 별	국비	1,058.4	-	-	1,058.4		
	도비	212.1	-	-	212.1		
	(매칭)시비	493.5	-	-	493.5		
	(자체)시비	970	-	-	970		

VI. 정부(경기도) 도움 필요 여부

- 도시재생 활성화계획 변경(사업기간 연장 등) 승인 협조 요청

공약실명제			
주관부서	도시재생과	과장	김동휘 ☎ 481-2430
		재생사업팀장	김종호 ☎ 481-3157
		주무관	이혜영 ☎ 369-1521