

사업구분	예산구분	완료시기	사업권한	사업시기
신규	예산	임기내	자체	중기

공약사항

- ◇ 안산 수리산 일원에 자연 임상이 양호한 산림에 산림욕장을 조성하여 숲속 체험 및 산림복지서비스를 제공하고자 함.

I. 정책목표

- 시민의 건강증진을 위하여 산림안에 맑은 공기를 호흡하고 접촉하며 산책 및 체력단련 등을 할 수 있도록 산림욕장을 조성하여 산림체험 공간 확대 및 건전한 여가공간 제공하고자 함.

II. 사업개요

- 사업명 : 안산 수리산 산림욕장 조성
- 기간 : 2022. ~ 2026. (5년)
- 대상지 : 상록구 수암동 산5-1번지 일원(예정)
- 내용
 - 편익시설 : 야외탁자, 데크로드, 야외 쉼터, 대피소, 주차장, 화장실 등
 - 교육시설 : 탐방로, 자연관찰원, 숲속교실 등
 - 기타 : 숲 가꾸기 및 수목 식재 등
- 소요예산 : 1,160백만원(용역비 260, 공사비 900)

III. 추진계획

- 산림육장 타당성 용역(입지, 기본구상) : 2022. 11. ~ 2023. 3.
- 산림육장 기본계획 용역 : 2023. 3. ~ 2023. 10.
- 조성계획 및 실시설계 용역 ⇒ 경기도(승인) : 2023. 10. ~ 2025. 6.
 - 소규모 환경영향평가, 매장문화재 지표조사, 개발제한구역 행위허가
 - 매장문화재 시굴조사 용역, 문화재 형상변경 허가, 산림경영계획 작성
 - 관련기관 부서 협의, 주민 간담회 및 의견 청취
- 사업 착공 및 준공 : 2025. 7. ~ 2026. 6.
- 추진일정(로드맵)

세부계획	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
타당성 및 기본구상 용역				■	■																
기본계획 및 지정신청						■	■	■													
환경영향평가 등									■	■	■	■									
조성계획 승인 및 실시설계													■	■	■	■					
공사 착공 및 준공																	■	■	■	■	■

IV. 연차별 추진목표(계획)

구분	공약달성 확인지표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
사업내용	산림육장 지정 및 조성	타당성용역 및 기본구상 완료	기본계획 완료 및 지정 신청	소규모환경영향평가 및 조성계획승인	실시설계 및 착공	준공

V. 연차별 투자계획

- 총 사업비 : 1,160백만원
- 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	1,160	22	138	100	900		
재원별	국비	400			400		
	도비						
	시비	760	22	138	100	500	
	기타						

VI. 정부(경기도) 도움 필요 여부

- 산림욕장 조성계획 승인(경기도) : 2024년
- 산림욕장 조성비 확보(국비 4억) : 2025년

공약실명제

추진부서	녹지과	과장	서병구	☎ 481-2410
		도시숲관리팀장	유순철	☎ 481-2407
		담당자	정효진	☎ 481-2406