

사업구분	예산구분	완료시기	사업권한	사업시기
신규	예산	임기내	자체	중기

## 공약사항

- ◇ 관내 노후한 어린이공원의 시설 개선을 통해 쾌적하고 안전한 환경을 제공하고, 어린이와 어르신을 아우르는 시설을 배치하여 세대간 화합할 수 있는 공원으로 재정비하고자 함.

## I. 정책목표

- 관내 어린이공원 대다수가 조성 후 20년이 경과되어 노후시설 정비가 필요하며, 어린이와 어르신 등 세대 간 화합할 수 있는 공원 환경을 정비하고자 함.

## II. 사업개요

- 대상 : 관내 어린이공원 중 노후화 정도에 따라 선정
- 개 소 수 : 12개소 (상록·단원 각2개소 × 3개년)
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업내용 :
  - 관내 조성완료된 어린이공원 (상록74, 단원51) 중 노후화정도 및 어르신시설(경로당 등) 설치 유무에 따라 3개년 간 12개소 정비
    - ※ 개소당 2년 소요로 연차별 4개소 추진 (상록2, 단원2)
  - 공원 내 노후시설 정비 및 세대간 화합할 수 있는 시설 도입

### Ⅲ. 추진계획

- 어린이공원 재조성 추진계획보고(방침) : 22. 9.
- 도의원간담회 개최(사업설명 및 특별조정교부금 요청) : 22. 9.
- 지방재정 투자심사(자체) : 22.10.
- 중기지방재정계획 반영 : 22.11.
- 2023년 1회차 사업예산승인(어린이공원4개소/상록2,단원2): 22.12.
- 실시설계용역 착수 및 행정절차이행(1회차) : 23. 2.
- 공원조성계획 변경(1회차) : 23. 5.
- 도시계획시설 실시계획인가 승인(1회차) : 23. 8.
- 공사착공 (1회차) : 23.11.
- 1개년차 사업진행 및 완료 : 24. 6.
- 2개년차 사업진행 및 완료 : 25. 6.
- 3개년차 사업진행 및 완료 : 26. 6.
- 추진일정(로드맵)

세부계획	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
투자심사등 사전행정절차				■	■	■	■															
1회차 사업 (어린이공원 4개소)					■	■	■	■														
2회차 사업 (어린이공원 4개소)									■	■	■	■										
3회차 사업 (어린이공원 4개소)														■	■	■	■					

#### IV. 연차별 추진목표(계획)

구분	공약달성 확인지표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
어린이놀이터 교체 어르신놀이터 신설	· 어린이공원 재조성 12개소	추진계획 및 예산 수립	· 1회차 어린이공원 재조성 4개소 착공	· 1회차 어린이공원 재조성 4개소 준공  · 2회차 어린이공원 재조성 4개소 착공	· 2회차 어린이공원 재조성 4개소 준공  · 3회차 어린이공원 재조성 4개소 착공	· 3회차 어린이공원 재조성 4개소 준공  · 사업완료

#### V. 연차별 투자계획

- 총 사업비 : 6,000백만원
- 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	입기후
계	6,000		2,000	2,000	2,000		
재원 별	국비						
	도비						
	시비	6,000		2,000	2,000	2,000	
	기타						

※ 국도비, 특별교부세·특별조정교부금 등 확보 노력

#### VI. 정부(경기도) 도움 필요 여부

- 3개년간 총 60억의 예산이 소요되는 사업으로 국도비, 특별교부세·특별조정교부금 등의 확보가 필요함.
- 2023년 1회차 사업추진을 위해 특별교부세 및 특별조정교부금 요청 완료함.

**공약실명제**

추진부서	공원과	과장	김권백	☎ 481-2710
		공원조성팀장	장명원	☎ 481-2417
		담당자	도윤정	☎ 481-2648