

사업구분	예산구분	완료시기	사업권한	사업시기
계속	예산	임기내	자체	중기

## 공약사항

- ◇ 주택지역 클린하우스 시범설치
  - 쓰레기 취약지역 내 주요 거점지역에 설치
  - 일반, 음식물, 재활용쓰레기를 각각 분리하여 배출할 수 있도록 조성

## I. 정책목표

- 생활폐기물 거점 배출시설을 갖추지 못하고 있는 일반주택지역에 클린하우스(종량제, 재활용품 등을 분리·배출·보관할 수 있는 상설 거점배출시설)를 설치하여 주민불편해소 및 주거환경을 개선하고자 함

## II. 사업개요(현황)

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 사업대상 : 일반주택지역 등 분리배출 취약지역
- 설치시설 : 분리수거시설, CCTV 등
- 수거품목 : 일반, 음식물, 재활용(종이, 플라스틱, 캔, 병, 비닐, 스티로폼, 폐형광등, 폐건전지), 의류수거함 등
- 설치개소 : 10개소( '23 : 4개소, '24 : 3개소, '25 : 3개소)
- 소요예산 : 980백만원(도비 45, 시비 935)

### III. 추진계획(일정)

- 주택지역내 클린하우스 설치·운영 계획 수립 : 2022.8.16.
- 23년 사업대상지 4개소 선정 : 2022.11.
- 시설 설계 및 설치공사(CCTV 포함) : 2023.1~4.
- 지역주민 설명회 개최 및 전담관리자 배치 : 2023.3~6.
- 시설운영 개시 : 2023.7.
- 24년 사업대상지 3개소 선정 : 2023.8.31.
- 시설 설계 및 설치 공사(CCTV 포함) : 2024.1~4.
- 지역주민 설명회 개최 및 전담관리자 배치 : 2024.3~6.
- 시설운영 개시 : 2024.7.
- 25년 사업대상지 3개소 선정 : 2024.8.31.
- 시설 설계 및 설치 공사(CCTV 포함) : 2025.1~4.
- 지역주민 설명회 개최 및 전담관리자 배치 : 2025.3~6.
- 시설운영 개시 : 2025.7.
- 추진일정(로드맵)

세부계획	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
클린하우스 설치·운영																					

### IV. 연차별 추진목표(계획)

구분	공약달성 확인지표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
클린하우스 설치 및 운영	클린하우스 10개소 설치	설치계획 수립	4개소 설치	3개소 설치	3개소 설치	-

## V. 연차별 투자계획

- 총 사업비 : 980백만원
- 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	980		140	225	315	300	
재원별	국비						
	도비	45	18	13.5	13.5		
	시비	935	122	211.5	301.5	300	
	기타						

## VI. 정부(경기도) 도움 필요 여부

- 2023년 생활폐기물 거점배출시설 설치 도비 보조사업 수요조사
  - 23년도 사업 4개소 수요조사 신청 완료 : 2022.7.12.
  - 시설설치비(15,000천원/개소)의 30% 도비 지원

### 공약실명제

추진부서	자원순환과	과장	홍기봉	☎ 481-2250
		청소정책팀장	이종민	☎ 481-2782
		담당자	박성진	☎ 481-2259