
71 미래창의혁신체험파크 조성

사업구분 예산구분 완료시기 사업권한 사업시기

신규 예산 임기 내 자체 장기

공약사항
◇ 미래창의혁신체험파크 조성

  Ÿ 청소년을 포함 안산시민 모두가 이용할 수 있는 창의적·혁신적 

친환경놀이 체험공간 조성

Ⅰ. 정책목표
� � � �

○ 시민들이 미래기술을 쉽고 재미있게 접하고 배울 수 있는 

도심 속 창의‧혁신적 놀이 및 체험 공간 마련

  · 4차 산업 시대의 핵심기술을 체험하고 융합적‧창의적 사고를 

기를 수 있는 교육 제공

Ⅱ. 사업개요(현황)

○ 위    치 : 안산시 관내

○ 규    모 : 4,500㎡(지하1층, 지상4층)

○ 사업내용 

· 가변형 복합시설물, 다목적 공간을 통한 창의적, 혁신적   
 친환경놀이 체험공간

· 창의, 진로, 안전, 휴게 및 체육, 문화, 예술과학공간 및 도서관
  · 메타버스, 온라인 전시관(3D, VR), AR체험관
  · E-스포츠 교육학교 등 창의혁신 어울림 공간

Ⅲ. 추진계획(일정)

○ 기본계획 수립 ------- 2023.하반기

○ 행정절차이행 ------- 2024.상반기

○ 시설사업기본계획 고시·공고 ------- 2024.상반기

○ 사업계획서 평가 ------- 2024.하반기



○ 추진일정(로드맵)

세부계획
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

타당성분석 
및 민투 
기본계획 
수립

행정절차 
이행

(고시・공고 등)
사업시행자 

지정

실시계획 
승인 및 
착공

Ⅳ. 연차별 추진목표(계획) 

구분
공약달성
확인지표

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

미래창의

혁신체험

파크 

조성

미래혁신 

체험파크 

공사 착공

-

타당성 

분석 및 

민투 

기본계획

수립

행정절차이행

(고시·공고)

등

사업시행자

지정
착공

Ⅴ. 연차별 투자계획

○ 해당없음(민간자본 투입 예정)

공약실명제

추진부서 신성장전략과

과  장 황세하  ☎ 481-2100

전략기획팀장 김진표  ☎ 481-3433

담당자 박현정  ☎ 481-3435

○ 우선협상대상자 지정 및 협상 ------- 2025.상반기

○ 실시협약 체결 및 사업시행자 지정 ------- 2025.하반기

○ 실시계획 승인 및 착공 ------- 2026.상반기


