

사업구분	예산구분	완료시기	사업권한	사업시기
신규	예산	임기내	자체	단기

공약사항

- ◇ 소규모사업장 노동자의 복지증진과 산업재해 예방을 위해 저렴한 비용으로 이용할 수 있는 노동자 작업복 세탁소 설치
 - 필요성 : 가정 세탁 시 유해물질에 의한 2차 오염 방지 및 근로자 복지증진으로 산업재해 예방
 - 위치 : 관내 (산업단지 등)
 - 사업내용 : 작업복 수거, 세탁, 건조, 배송 등

I. 정책목표

- 소규모사업장 노동자의 산재예방과 노동환경 개선
- 가정 내 교차오염 사전 예방으로 노동자 가족의 건강권 보장

II. 사업개요(현황)

- 설치장소 : 타원타크라3차 지식산업센터 1층(만해로 205)(예정)
- 시설규모 : 1층 358㎡(전용 213㎡)
 - (주요시설) 세탁건조실, 작업실 사무실, 휴게실, 문품보관실 등
 - (장비) 세탁기(50kg) 2, 건조기(50kg) 4, 차량 1
- 사업대상 : 관내 중소기업 사업장 노동자 위주
- 운영기관 : 민간위탁(공개모집으로 선정)
- 세탁요금 : 하복 1,000원, 동복 2,000원(예정)
- 운영방식 : 사업장별 수거→세탁→배송, 배송차량 운영
- 인원 : 6명(홍보전문가 1, 매니저(관리자) 1, 배송 및 세탁 4명)

III. 추진계획(일정)

- 세탁소 수요 및 실태조사 : 2022. 5월 ~ 6월
- 공감대 형성을 위한 정책토론회 개최 : 2022. 8. 11.
- 작업복 세탁소 장소 선정 : 2022. 8월~11월
- 세탁소 설치 예산 확보(도비매칭) : 2022. 10월(본예산)
- 노동자 작업복 세탁소 조례 제정(의원발의) : 2022. 11월
- 민간위탁 동의안 의회 승인 : 2022. 12월
- 작업복세탁소 개소 사전홍보 : 2023. 1월~
- 세탁소 임차계약 및 시설 설치 : 2023. 4월~5월
- 세탁소 민간위탁자 선정 및 위수탁 계약 : 2023. 5월
- 작업복 세탁소 개소 및 운영 : 2023. 6월~

○ 추진일정(로드맵)

세부계획	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사전준비			■	■	■	■															
개소 및 운영								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

IV. 연차별 추진목표(계획)

구분	공약달성 확인지표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
노동자 작업복 세탁소 설치	세탁소 설치	장소선정 및 예산확보	작업복 세탁소 개소	세탁소 운영 활성화	세탁소 운영 활성화	세탁소 운영 활성화

V. 연차별 투자계획

○ 총 사업비 : 1,575백만원

○ 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	1,575	0	455	280	280	280	280
재원별	국비	0	-	-	-	-	-
	도비	631	-	183	112	112	112
	시비	944	-	272	168	168	168
	기타	0	-	-	-	-	-

VI. 정부(경기도) 도움 필요 여부

○ 설치 후 노동자 작업복 세탁소의 안정적인 운영을 위해 운영비에 대한 도비 보조금 지속 지원

공약실명제					
추진부서	노동정책과	과장	문병열	☎	481-2400
		노동정책팀장	장유경	☎	481-2282
		담당자	박선희	☎	481-2283