

사업구분	예산구분	완료시기	사업권한	사업시기
계속	예산	임기내	자체	중기

## 공약사항

- ◇ 노인공공보건시설인 공립요양병원의 기능 확대 및 보강
  - 치매안심병원 및 호스피스병동 기능 확대 운영
  - 노후시설공사(리모델링) 및 장비교체

## I. 정책목표

- 치매관리체계의 지역핵심기관으로서 양질의 진료서비스 제공
- 다학제적 노인통합돌봄으로 차별화된 노인공공보건시설 마련

## II. 공립요양병원현황

- 개 소 일 : 2007년 2월 5일
- 시설위치 : 상록구 차돌배기로 24, 안산시립노인전문병원
- 시설규모 : 건물연면적8,061㎡(2,400평, 본관5층, 신관3층)/210병상
  - ※ 공사현황 : '06본관→'10신관→ '19치매병동 부분리모델링(3층 46병상)
- 주요내용 : 치매 등 노인성질환 대상 입원 및 진료서비스

## III. 추진계획(일정)

- 전문가 자문 및 방침결재 : 2022년 8~12월

- 노인공공보건시설 선진기관 견학 : 2022년 9~11월
- 공공개발과 업무이관 및 착공 : 2023년 6월 限
- 완공 및 장비보강 추진 : 2024년 6월 限
- 치매안심병원 복지부 승인 : 2024년 12월 限
- 치매안심 및 호스피스 병동 운영 : 2025년 1월 中
- ※ 코로나19 상황 및 입원환자 재증인 점을 감안, 공기일정 변경 가능

○ 추진일정(로드맵)

세부계획	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
리모델링 공사																					
의료장비 구입·설치																					
치매안심 및 호스피스 병 동 운영																					

**IV. 연차별 추진목표(계획)**

구분	공약달성 확인지표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
안산시 공립요양 병원 기능 확충	리모델링 공사 완료 및 치매안심 병원지정	추진계획 수립	공공개발과 업무이관 착공	장비구입 준공	치매안심병원 지정 호스피스병동 운영	지속 운영

**V. 연차별 투자계획**

○ 총 사업비 : 3,000백만원

○ 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	3,000	-	3,000	-	-	-	-
재원별	국비	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-
	시비	3,000	-	3,000	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-

### 공약실명제

추진부서	상록수보건소 보건정책과	과장	정영란	☎ 481-5920
		보건행정팀장	최선주	☎ 481-5905
		담당자	김영연	☎ 481-5909