

# 안산시 주차난 획기적 개선

## [구별 운동장 지하주차장 및 공원지하 대형주차장 건설]

사업구분	예산구분	완료시기	사업권한	사업시기
계속	예산	임기외	자체	장기

### 공약사항

- ◇ 구도심 주거 밀집지역의 고질적인 주차난 해소를 위하여 운동장 등의 지하공간을 활용하여 주차장 확보를 통한 주차환경 개선
- ◇ 상업지역 인근 주차난 해소를 위해 공원(광장)의 지하공간 활용을 통한 주차장 확보로 주차환경 개선

### I. 정책목표

- 구도심 저층 주거 밀집지역의 심각한 주차난 해소 및 생활인프라 구축
- 지역주민의 안정적인 주차편의 제공으로 쾌적한 주거환경 및 근로환경 개선. 주차질서 확립과 재난발생 시 긴급차량의 원활한 통행로 확보
- 안산 대표 시민공간인 안산문화광장에 주차공간 확보로 광장 활용도 및 상권 활성화 재고

### II. 사업개요(현황)

- 감골운동장 복합화시설 조성사업
  - 위 치 : 안산시 상록구 사동 1342일원 (감골운동장)
  - 면 적 : 약 5,499㎡(지하주차 175면)
  - 사업내용 : 생활복합체육시설 건립(반지하 주차장, 옥외층 체육시설)
  - 개략사업비 : 122억원
  - 사업기간 : 2021. 09. ~ 2025. 06.

○ 원곡초교 지하주차장 조성공사

- 위 치 : 안산시 단원구 원곡동 821번지 (원곡초등학교)
- 면 적 : 약 6,000㎡(지하주차 200면)
- 사업내용 : 지하주차장 조성
- 개략사업비 : 180억원
- 사업기간 : 2023. 03. ~ 2027. 12.

※ 원곡초등학교는 2020 경기 스마트 미래학교 학교단위 공간혁신사업에 선정되어 경기도교육청에서 현재 실시설계 중임. 총사업비는 350억원이며 2022년말 착공하여 2024년 준공을 목표로 사업추진 중으로 현재 운동장부지에 교사동 및 체육관 등을 신축하고, 現교사동은 2024년 6 월경에 철거하고 상부에 공원으로 조성할 계획임.

○ 안산 문화광장 지하주차장 조성사업

- 위 치 : 안산시 단원구 고잔동 800번지(안산문화광장)
- 면 적 : 약 15,000㎡(지하주차 500면)
- 사업내용 : 지하주차장 조성
- 개략사업비 : 450억원
- 사업기간 : 2023. 03. ~ 2028. 10.

### III. 추진계획(일정)

- 감골운동장 기본 및 실시설계용역 : 2022. 2.
- 안산문화광장 지하주차장 조성 타당성 용역 : 2023. 3.
- 원곡초교 기본 및 실시설계용역 : 2023. 9.
- 안산문화광장 기본 및 실시설계용역 : 2024. 3.
- 감골운동장 복합화시설 조성사업 공사 추진 : 2023. 9. ~ 2025. 6.
- 원곡초교 지하주차장 조성사업 공사 추진 : 2025. 3. ~ 2027. 12.
- 안산문화광장 지하주차장 조성사업 공사 추진 : 2025.10. ~ 2028.10.

○ 추진일정(로드맵)

세부계획	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
감골운동장 지하주차장 설계용역	■																				
감골운동장 지하주차장 조성공사									■												
원곡초등학교 지하주차장 설계용역									■												
원곡초등학교 지하주차장 조성공사													■								
안산문화광장 지하주차장 설계용역					■																
안산문화광장 지하주차장 조성공사																	■				

**IV. 연차별 추진목표(계획)**

구분	공약달성 확인지표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
구별 운동장 지하주차장 및 공원지하 대형주차장 건설	감골운동장 지하 주차장 조성	기본 및 실시설계	공사착공	공사 계속 추진	공사준공	
	원곡초 지하 주차장 조성		기본 및 실시설계		공사착공	공사 계속 추진
	문화광장 지하 주차장 조성		타당성용역	기본 및 실시설계	공사착공	공사 계속 추진

## V. 연차별 투자계획

- 총 사업비 : 75,200백만원
- 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	75,200	2,100	5,700	5,200	16,000	16,000	30,200
재원 별	국비	800	800				
	도비	1,000	1,000				
	시비	73,400	300	5,700	5,200	16,000	30,200
	기타						

## VI. 정부(경기도) 도움 필요 여부

- 행정안전부 특별교부세, 경기도 특별조정교부금 지원 필요
- 원곡초등학교 지하주차장 조성에 따른 교육청 협의 지원 필요

### 공약실명제

추진부서	교통정책과	과장	김재홍	☎ 481-2290
		주차장팀장	이철원	☎ 481-2973
		담당자	류정수	☎ 481-2957